

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 489/SG

Oggetto: Progetto Punto Impresa Digitale: adeguamento cablaggio strutturato della sede camerale - CIG ZD723BCD25: liquidazione maggior onere della spesa

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che con determinazione n. 718/SG del 06/12/2017 è stato affidato alla società consortile Infocamere l'incarico per l'adeguamento del cablaggio strutturato dell'Ente camerale e sono state effettuate le relative prenotazioni;

- che con determinazione n. 42/SG del 16/01/2018 è stato prenotato l'importo di € 52.528,00 (IVA inclusa) sul conto di budget 111008 per le varie fasi di intervento per l'adeguamento dell'impianto di cablaggio;

- che con determinazione n. 432/SG del 17/07/2018 è stata approvata la liquidazione della somma di euro 26.225,85 (Iva esclusa) + oneri della sicurezza pari a euro 212,44 per un totale complessivo di euro 32.207,98 (oneri fiscali e oneri della sicurezza inclusi) alla ditta Newsoft di Geuna Carlo Samuele (C.F. GNELCS76L14G674F);

- che durante l'esecuzione dei lavori, come riportato nei verbali di coordinamento di cantiere del 26.07.2018, 03.08.2018 e 23.08.2018, la CCIAA di Cuneo ha richiesto delle modifiche di dettaglio, non prevedibili in sede di progettazione, dovute a delle mutate esigenze organizzative sulla disposizione di alcune postazioni di lavoro; che tali attività aggiuntive non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, secondo quanto previsto dall'Art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/02016 e s.m.i.;

- che le variazioni oggetto del presente atto, valutate contestualmente allo stralcio delle attività come riportato nei relativi verbali di coordinamento di cantiere sopracitati e la cui valutazione economica si considera parzialmente compensata con altre attività aggiuntive minori eseguite dall'impresa durante l'esecuzione dell'appalto, comportano complessivamente un

aumento di spesa per la Stazione Appaltante di € 1.631,00 (IVA esclusa);

- che in data 28/08/2018 la Camera di commercio di Cuneo e la ditta Newsoft di Geuna Carlo Samuele hanno sottoscritto un atto di sottomissione con il quale il contratto di appalto vine incrementato dell'importo di € 1.631,00 (IVA esclusa)

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione della somma di € 28.069,94 (IVA esclusa) di cui € 212,44 per gli oneri della sicurezza, per un totale complessivo di euro 34,245,33 (oneri fiscali e oneri della sicurezza inclusi) alla ditta Newsoft di Geuna Carlo Samuele (C.F. GNELCS76L14G674F), con sede a Saluzzo (CN) in Via Mattatoio 42;

- di utilizzare la prenotazione assunta con determinazione n. 42 del 16/01/2018 sul budget 111008 C C C102 07005000.

Cuneo, 29/08/2018

Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"